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JUSTICA FEDERAL EM PERNAMBUCO

MAPA DE RISCOS

(x ) Apos a conclusdo do Projeto Basico

() Apos a selecdo do fornecedor/executor dos servigos/obras
() Durante a gestao do contrato

() Outra (especificar)

() Apos a elaboragdo do Estudo Técnico Preliminar (ETP)

RISCO 1: Projeto Basico com detalhamento

() Baixa ( x ) Média () Alta

Probabilidade de
ocorréncia:

() Baixo () Médio ( x ) Alto

Impacto:

Identificacio do Dano

Selecdo de empresa sem a totalidade d
documentac¢do exigida pela legislagdao

Responsavel
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Analisar Secao de Licitacdo e
minunciosamente  selContratos (Pregoeiro)
todas as exigéncias

\

relativas al

documentacgao
juridica, fiscal, social e
trabalhista estao,
descritas no PB/Edital

Responsavel

Conceder prazo paraSecdo de Licitacdo e
que a empresaContratos (Pregoeiro)

apresente aj
documentagdo exigidal
na legislacao

Identificacio do Dano

Selecio de empresa sem o0s requisitos técnicos
necessarios a execucao da obra/reforma

Responsavel

Analisar o(s) item(ns)Equipe de Planejamento
mais relevante(s) nada Contratagao
planilha de servigos
da contratacdo para
compor as exigéncias
quanto a habilitagdo
técnica

Responsavel
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Equipe de Planejamento,
Revisar o PB para incluir as ~
o da Contratagao
2. exigéncias quanto ao(s)

item(ns) mais relevante(s)
na planilha de servicos da
contratagao

Identificacio do Dano,

Planilha de precos apresenta inconsisténcias levando @
questionamento dos licitantes

Responsavel

Analisar Equipe de Planejamento
minunciosamente cadada Contratagdo
item  disposto  na
3 planilha de precos,
bem como avaliar
auséncia de itens

Responsavel

Revisar a planilha deEquipe de Planejamento

precos para corrigir asijg Contratacdo
3. inconsisténcias

Identificacio do Dano

O levantamento dos quantitativos foi
equivocado podendo surgir impugnagdes (fase
licitatoria), gerar acréscimos e/ou supressoes
durante a execuc¢ao do contrato
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ID Acao Preventiva Responsavel

Analisar  os  projetosEquipe de Planejamento

existentes, bem comoda Contrataco
realizar visitas ao local

da  obra/reforma, de

4. modo a identificar todos
0s servicos a serem|
realizados
ID Acao de Contingéncial Responsavel

Realizar novas analisesEquipe de Planejamento

dos projetos e visitas aoljq Contratacio
4. local da obra/reforma, de

modo a revisar a planilha
de pregos da licitagao

Identificacdo do Dano (ID) DANO

( x ) Equipe de Planejamento da Contratagao
( x ) Fiscalizacdo

Maria Carolina

RESPONSAVEIS: Costa Pontes

Francisco Fitipaldi

_ eil Documento assinado eletronicamente por MARIA CAROLINA COSTA PONTES,
o S e :;T_l| SUPERVISOR(A) DE SECAO, em 06/11/2024, as 15:33, conforme art. 1°, III, "b", da Lei
11.419/2006.

assinatura *
eletrénica
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